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 870 km 
raudteeliin Tallinnast 

Leedu-Poola riigipiirini 

 5,78 mld 
eurot  

Rail Balticu projekti eeldatav 
kogumaksumus 

 u 85% 
ulatuses kaasrahastab 

projekti elluviimist  
Euroopa Liit 

 

 
 
Projekti teostamisega seotud riskid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekti eest vastutajad peavad senisest rohkem pingutama  
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Tõhusam projekti juhtimine 
projekti elluviimise 
kiirendamiseks 

Otsustusmehhanismid 
lahenduste leidmiseks ja 
muudatuste juhtimiseks 

 

 

Täiendavad protseduurid 
hangete ja lepingute 
kvaliteedi ja läbipaistvuse 
tagamiseks 

 

Riskijuhtimissüsteem, mis 
hõlmab kõiki projekti 
elluviimise tasandeid 

Kvaliteetne aruandlus teadlike 
otsuste tegemiseks ja  
efektiivseks järelevalveks 

 
Pikaajaline projekti rahastamise 
prognoosimine, projekti 
finantsriskide vähendamiseks  

Rail Balticu / Rail Baltica raudteeprojekt on osa üleeuroopalisest transpordivõrgust ja iseseisvate 
Balti riikide ajaloos suurim taristuprojekt. Projekti elluviimise koordineerimiseks lõid kolm Balti 
riiki ühisettevõtte RB Rail AS, mille peakontor asub Lätis. 

Puudub pikaajaline 
rahastamise 
planeerimine 

Projekti 
maksumuse 

suurenemine 
 

Keerukas kokkulepete 
saavutamine  

Projekt ei pruugi 
valmida enne 2030. 
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